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1. Resumé 
 
Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra 
Vejdirektoratets Trafikpulje 1998 til et demonstrationsforsøg med 
hastighedsdifferentiering i Gladsaxe Kommune. Byrådet har tilsvarende bevilliget 
1.495.000 kr., således at anlægsbudgettet i alt er 2.235.000 kr. 
 
Projektet er en fortsættelse af tidligere gennemførte forsøgsprojekter i Mørkhøj- og 
Maglegård kvarter med 40 km/t og 30 km/t zoner, hvor evalueringen viste meget 
positive resultater. 
 
Projektet omfatter ca. 100 km boligveje og skal bidrage til at realisere det 
overordnede mål – en reduktion i antallet af trafikulykker. 
 
Baggrunden for 40 km/t projekterne er en i 1996 udarbejdet hastighedsplan for hele 
kommunen. Denne inddeler kommunen i boligområder afgrænset af trafikveje. 
Formålet med planen var at opnå et acceptabelt hastighedsniveau på alle 
kommunens veje under hensyntagen til både fremkommelighed for bilerne og 
sikkerhed/tryghed for de lette trafikanter. Et gennemgående træk i hastighedsplanen 
er, at antallet af fysiske foranstaltninger er få. 
 
Virkemidlerne i dette forsøgsprojekt er zonetavler med hastighedsbegrænsning på 40 
km/t placeret ved alle indgangsveje til boligkvartererne. Eksisterende stilleveje er dog 
skiltet med hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Zonetavlerne er suppleret med bump 
i begrænset omfang. Bumpene er placeret på strategisk udvalgte steder og er 
udformet som cirkelbump over hele vejbredden og med steler i begge sider udenfor 
kørebanearealet.  I alt er opsat ca. 350 zoneskilte og etableres 55 bump. 
 
Projektet blev indviet 18. september 2000, og hastighederne målt umiddelbart efter 
og efter ca. 2½ år. Målingerne viste et fald i gennemsnitshastigheder på 
gennemsnitligt 19 %.  
 
En spørgeskemaundersøgelse, der blev lavet i sommeren 2003 viste, at beboerne i 
hastighedszonerne var tilfredse med projektet. 71% synes at 40 km/t eller lavere var 
en passende hastighed i deres boligområde, og 13 % mener at 50 km/t var 
passende. 
 
Uheldsanalysen viser, at antallet af politiregistrerede uheld i zoneområderne er faldet 
fra gennemsnitligt 23,3 pr. år. i før-perioden til 16,5 pr. år i efter-perioden, svarende til 
en reduktion i gennemsnitlige antal uheld pr. år på 30%. Det bemærkes, at denne 
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ændring er foreløbig og at uheldsanalysen skal gentages om 2 år for at få et statistisk 
mere sikkert resultat. 
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2. Baggrund for projekt 
 
2.1 Beskrivelse af Gladsaxe Kommune 
Gladsaxe Kommune er blandt landets 10 største kommuner 
befolkningsmæssigt og trafikalt gennemskåret af store trafikveje, 
herunder statsvejene Hillerødmotorvejen, Motorring 3 og Ring 4 og samt 
en del amtsveje med betydelig trafik.  
 
2.2 Hastighedsplan 
Baggrunden for 40 km/t zoneprojektet er en i 1996 udarbejdet hastighedsplan for 
hele kommunen. Denne inddeler kommunen i boligområder afgrænset af 
trafikvejene. Formålet med planen var at opnå et acceptabelt hastighedsniveau på 
alle kommunens veje under hensyntagen til både fremkommelighed for bilerne og 
sikkerhed/tryghed for de lette trafikanter. Et gennemgående træk i hastighedsplanen 
er, at antallet af fysiske foranstaltninger er få. 
 
 
2.3 Projektet og arbejdsmetoden 
En styregruppe bestående af Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Politi og Vejdirektoratet 
har haft det overordnede ansvar for projektet. Styregruppen udarbejdede et 
projektdokument for at definere målene med projektet. Dette beskrives senere i 
rapporten. 
 
For at forankre projektet og for at få bedre kendskab til de problemer som beboerne 
oplevede, blev der etableret en følgegruppe bestående af styregruppen og 
repræsentanter fra boligselskaber, grundejerforeninger, Hovedstadsområdets 
Trafikselskab og Dansk Cyklist Forbund.  
 
Det var i denne følgegruppe selve trafiksaneringen blev diskuteret efter oplæg fra 
kommunen. Desuden har indkomne kommentarer og forslag fra 4 borgermøder om 
hastighedsbegrænsningen dannet baggrund for den endelige detailprojektering. 
 
Arbejdsgruppen holdt 4 møder i løbet af efteråret 1999 og udgav i december 1999 
notatet ”Hastighedsdifferentiering i Gladsaxe Kommune”, der indeholdt:  
 
• beskrivelse af arbejdsgruppen og dens kommissorium  
• problemformulering  
• løsningsforslag 
• arbejdsgruppens anbefaling 
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3. Målene 
 
 
Styregruppen udarbejdede et projektdokument, i overensstemmelse med proceduren 
for et trafikpuljeprojekt. Her blev projektets mål beskrevet. Projektet hovedmål var at 
bidrage til at realisere det overordnede mål i Færdselssikkerhedskommissionens 
Handlingsplan - en reduktion i antallet af trafikdræbte og tilskadekomne på mindst 
40% fra 1986/87 til år 2000. 
 
Derudover var formålet med projektet at videreføre de positive erfaringer fra 
hastighedsdifferentieringen i Mørkhøj og Maglegård til hele kommunen. 
 
Der blev opstillet følgende projektmål:  
 
• 30% færre tilskadekomne i gennemsnit i en periode på 3 år efter ændringen i 
forhold til perioden 1997-99  
• 15% lavere gennemsnitshastigheder et halvt år efter og 2 år efter ændringen er 
foretaget i forhold til før 
 
For at kunne vurdere hvorvidt projektmålene blev opnået, blev der lavet 
hastighedsmålinger før hastighedsbegrænsningen blev gennemført. 
 
 
4. Resultaterne 
 
 
4.1 Arbejdsgruppens forslag 
På baggrund af arbejdsgruppens kortlægning af problemerne, blev der lavet et 
forslag til foranstaltninger i zonerne. I Gladsaxe Kommune er der tidligere udført 
trafiksaneringer på vejstrækninger og i hele boligområder, og der er brugt forskellige 
typer af hastighedsdæmpende foranstaltninger.  
 
I dette projekt er benyttet cirkelbump i fuld vejbredde. Det har været Gladsaxe 
Kommunes erfaring, at cirkelbump er en billig foranstaltning, der har en god 
hastighedsdæmpende effekt. Bump i vejens fulde bredde anvendes af hensyn til 
snerydning og for at undgå placering af steler i kørebanearealet med øget risiko for 
påkørsel. 
 
Alle veje ind til de enkelte zoner blev skiltet med zonetavler med 40 km/t 
hastighedsbegrænsning. Eksisterende stilleveje blev dog skiltet med 
hastighedsbegrænsning på 30 km/t.  
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 4.2 Borgermøder 
Februar 2000 blev der afholdt 4 borgermøder i forskellige dele af kommunen. 
Møderne blev annonceret i form af et indstik i de lokale ugeblade med beskrivelse af 
arbejdsgruppens projektforslag og illustreret med et kort over kommunen, hvor 
placeringen af de hastighedsdæmpende foranstaltninger blev vist.  
 
På møderne fremkom mange synspunkter til projektet, bl.a. ønsker om flere bump og 
omplaceringer af bump, men også synspunkter om der var rigeligt med 
hastighedsdæmpende foranstaltninger i forvejen. Generelt var holdningen til projektet 
positiv.  
 
 
4.3 Anlægsarbejdet 
Selve anlægsprojektet blev udført juli-september 2000. Projektet bestod af 55 
cirkelbump og ca. 350 "zone 40 km/t" skilte. I alt kostede anlægget ca. 2.235.000 kr.  
 
Cirkelbumpene blev udformet efter vejreglerne, dog ikke med hensyn til afstanden 
mellem bumpene. Afstanden mellem de fysiske foranstaltninger var meget 
varierende – fra ca. 250 m på nogle veje, til veje, hvor den eneste foranstaltning var 
opsætning af "zone 40 km/t" skiltene. Dermed var afstanden betydelig større end ved 
en traditionel trafiksanering, hvor vejreglerne foreskriver en indbyrdes afstand mellem 
de hastighedsdæmpende foranstaltninger på ca. 150 m.  
 
Af hensyn til synligheden af zoneskilte blev disse opsat i begge sider af vejen ved 
indgangen til zonerne. 
 
 
4.4 Busser 
Ved udarbejdelsen af projektforslaget var det på forhånd besluttet at følgegruppens 
forslag ikke på nogen måde måtte medføre ændringer eller væsentlige gener for 
busdriften i zoneområderne. De få hastighedsdæmpende bump, som blev etableret 
på veje med busdrift, blev derfor udført svarende til en referencehastighed på 50 km/t 
uanset 40 km/t zonen. 
 
 
4.4 Indvielse og kampagne 
Hastighedsbegrænsningen blev gennemført 18. september 2000. Indvielsen blev 
foretaget af trafikministeren og kommunens borgmester. 
 
Indvielsen var også starten på kampagnemåneden, hvor kommunens borgere på 
blev informeret om den ny hastighedsbegrænsning. En folder var lige op til indvielsen 
husstandsomdelt til alle husstande med beskrivelse af projektet og illustreringer af 
betydningen af lavere hastighed ved trafikuheld. Overalt i 40 km/t zonerne blev 
endvidere opsat vejkantplakater med logoet på. 
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5. Evaluering 
 
5.1 Trafik og hastigheder 
Da projektet ”Hastighedsdifferentiering i Gladsaxe Kommune” var et forsøg med 
lavere hastighedsbegrænsning, var det interessant at se, hvorvidt i hvilket omfang 
gennemsnitshastighederne blev reduceret.  
 
Før-målinger af hastighederne blev gennemført i 1999/2000. Målingerne blev udført 
på 18 af de berørte veje. 
 
Eftermålingerne blev udført umiddelbart efter kampagne måneden, i oktober-
december 2000, og ca. 2½ år efter. I gennemsnit er hastigheden på de målte veje i 
40 km/t zonerne faldet med 8 km/t, svarende til 19 %. 
 
Trafiktællinger og hastighedsmålinger før og efter indførelse af 40 km/t zoner i Gladsaxe Kommune 
        
Vejnavn Hverdagsdøgntrafik Gennemsnitshastighed [km/t] Fald i 
   lige 2 1/2 år  lige 2 1/2 år gennemsnits- 
  før efter efter før efter efter hastighed [%] 
Aldershvilevej 62 1656 1957 2472 45 41 37 18 
Byværnsvej 20 1821 1820 2595 40 36  10 
Christopher Boecks Allé 
129 249 256 449 42 34 27 36 
Christoffers Allé 67 322 328 596 30 31 21 30 
Gustav Wiedsvej 11 661 616 871 31 23 33 -6 
Haspegårdsvej 55 230 246 528 34 28 22 35 
Høje Gladsaxe 29 1816 1891 1951 60 41 41 32 
Jægergangen 29 713 191 397 41 36 28 32 
Krogshøjvej 132 1386 1399 2026 41 40 36 12 
Provst Bentzons Vej  1049 1152 1751 55 44  20 
Skovalléen 9 1301 1106 1832 37 33 36 3 
Skovbrynet 34 412 260 258 38 34 26 32 
Søborg Park Allé 106 2179 3204 2252 45 37 36 20 
Tværleddet 18 136 130 178 35 30 24 31 
Vandtårnsvej 58 5796 5015 6400 46 44 37 20 
Kiplings Allé 28 1036 1060  40 39  3 
Valdemars Allé 43 600 675  35 35  0 
Ærtemarken 57 264 333  39 34  13 
      Samlet 19 
 
Tællinger udført før etablering af hastighedszoner: 1999/2000 
Tællinger udført efter etablering af hastighedszoner: 2003 
 
 
Det bør nævnes, at Gladsaxe Kommune siden foråret 1999 har deltaget i 
forsøgsprojektet med Automatisk hastighedskontrol. Projektet har sandsynligvis haft 
en indflydelse på måleresultaterne i efterperioden.  
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5.2 Uheldsanalyse 
En egentlig uheldsanalyse kan normalt først udføres, når man har tilgang til 3-5 års 
politiregistrerede trafikuheld. En analyse med mindre end 3 års uheldsdata før og 
efter er ikke så statistisk sikker. For efterperioden haves kun uheld for en 2-årig 
periode (2001-2002), mens der for før-perioden er analyseret på en 4-årig periode 
(1996-1999). Uheldsanalysen er foretaget på baggrund alle registrerede uheld inkl. 
ekstrauheld inden for zonerne. 
 
Inden for zoneområderne var der i den 4-årig periode før hastighedsændringen blev 
gennemført politiregistreret gennemsnitligt 23,5 uheld pr. år (heraf 8,5 ekstrauheld), 
heraf 4,5 personskadeuheld pr. år og 19 materielskadeuheld pr. år. 
 
I efterperioden er der gennemsnitligt registreret 16,5 uheld (heraf 3,5 ekstrauheld) pr. 
år, hvoraf 6,5 personskadeuheld pr. år og 10 materielskadeuheld pr. år. Dette svarer 
til en reduktion i gennemsnitlige antal uheld pr. år på 30%. 
 
Med hensyn til antallet af dræbte og tilskadekomne er der i førperioden 
gennemsnitligt registret 6 tilskadekomne pr. år (heraf 0,5 dræbte). I efterperioden er 
ingen dræbt. I denne periode er der registreret 6,5 tilskadekomne pr. år.  
 
5.3 Spørgeskema 
For at danne et indtryk af, hvad beboerne i 40 km/t zonerne egentlig syntes om 
hastighedsbegrænsningen, gennemførte kommunen en spørgeskemaundersøgelse.  
 
Spørgeskemaet blev udsendt til 270 tilfældigt valgte husstande på de veje, hvor der 
blev udført før- og eftermålinger på. Undersøgelsen blev lavet 3 år efter 
hastighedsbegrænsningen blev etableret. 
 
Der kom 140 svar, svarende til 52% af de adspurgte.  
 
Spørgsmålene omhandlede holdning til hastighedsgrænse, oplevet tryghed og 
oplevet hastighed.  
 
 
5.4 Trafiksanering 
Et væsentligt spørgsmål at få svar på, var hvad beboerne mente om 
hastighedsbegrænsningen. Svarene fremgår af diagrammet. 
 
Over 2/3 af beboerne, 71 %, syntes at 40 km/t eller derunder var den mest passende 
hastighedsgrænse i deres boligområde, og 13 % mener at 50 km/t er passende. 
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Hvilken generel hastighedsgrænse, synes du, er 
den mest passende i dit boligkvarter?
0
10
20
30
40
50
60
50 km/t 40 km/t Lavere end 40
km/t
Andet
P
ro
ce
nt
 
 
 
Hastighedsmålingerne viste, at hastighederne generelt var faldet på vejene, som var 
omfattet af 40 km/t zonerne, og 32 % af beboerne oplever da også at bilisterne kører 
langsommere i dag, end før hastighedsbegrænsningen blev indført. 
 
 
Kører bilisterne i dag langsommere i området end 
de gjorde inden hastighedsgrænsen på 40 km/t 
blev indført?
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Hvis man kigger på den oplevede tryghed mente størstedelen, at der ikke var forskel 
fra før trafiksaneringen. I grupperne fodgængere og cyklister mente dog henholdsvis 
34 og 36% at de følte sig mere trygge nu når de færdedes i deres boligområde. 
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Føler man sig idag mere tryg end inden 
etablering af 40 km/t zonerne?
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5.5 Formidling af erfaringer fra projektet 
Da Gladsaxe var den første kommune i landet som indført 40 km/t zoner på 
hovedparten af alle veje i kommunens boligkvarterer har projektet haft stor 
nyhedsværdi. Kommunen har sendt pressemeddelelser ud og indvielsen blev omtalt i 
bl.a. TV-Lorry.  
 
7. Konklusion 
 
Projektet ”Hastighedsdifferentiering i Gladsaxe Kommune” er efter kommunens 
opfattelse gået godt. Hastighederne er faldet med i gennemsnit 19% på de målte 
veje og borgerne er tilfredse med projektet. Den foreløbig undersøgelse af uheldene 
viser et fald i antal registrerede uheld på 30%. Det skal  bemærkes, at efter-perioden 
for uheldsanalysen kun er på 2 år og derfor er behæftet med nogen usikkerhed. 
 
Om uheldudviklingen bemærkes, at denne planlægges analyseret om 2 år, så der 
foreligger sammenlignelige 4 år før og 4 år efter. 
 
Resultaterne fra projektet viser, at det kan godt lade sig gøre at sætte hastighederne 
ned med etablering af zoner med hastighedsbegrænsning på 40 km/t, selv om 
antallet af hastighedsdæmpende foranstaltninger er færre end ved en traditionel 
trafiksanering. 
 
Sammenlignet med de tidligere gennemførte 40 km/t zoneprojekter i Mørkhøj- og 
Maglegård kvarterene har dette projekt adskilt sig med betydelig færre fysiske 
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foranstaltningen, idet det primære virkemiddel har været zoneskiltningen. Mange af 
de nye hastighedszoner er heller ikke på samme måde afgrænsede i forhold til f.eks. 
Mørkhøjområdet.  
 
På grund af projektets omfang har det heller ikke været muligt i samme grad at 
involvere de lokale beboere, idet de ikke har følt samme tilknytning til projektet som 
de mere afgrænsede boligområder Mørkhøj- og Maglegårdkvarter. 
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